Proceso de Certificación Ambiental Fase 3

Cronograma de acción

Ilustre Municipalidad de El Quisco

	Actividad	Productos	2016		2017									
			Nov	Dic	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep	Oct
1	Suscripción del convenio	Convenio suscrito por autoridades												
2	Cronograma de acción	Cronograma de acción												
		Circular informativa												
3	Difusión del cronograma de acción al CAM	Acta reunión sostenida por CAM												
4	Difusión del cronograma de acción	Acta reunión sostenida por CAC												
		Acta reunión sostenida por CAM												
5	Funcionamiento del CAM	Acta de reuniones												
6	Funcionamiento del CAC	Acta de reuniones												
		Informe ejecución del presupuesto												
		Balance final de trabajo												
7.1	Compromisos certificación ambiental Fase 3: **Estrategia Ambiental**	Respaldo material de difusión												
		Información actualizada en la página web												

	Actividad	Productos	2016		2017									
			Nov	Dic	Enero	Feb	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agsoto	Sep	Oct
7.2	Compromisos certificación ambiental Fase 3: **Líneas Estratégicas**	Reporte de avance de las líneas estratégicas												
		Informe final de la ejecución de líneas estratégicas												
		Acta de reunión de actualización Líneas Estratégicas CAC y CAM												
		Acta de reunion donde se presentan los resultados CAC y CAM												
		Informe de resultados en página web												
7.3	Compromisos de certificación ambiental Fase 3: **Ordenanza Ambiental**	1° Reporte del estado de avance de difusión												
		2° Reporte del estado de avance de difusión												
		Acta de reuniones de difusión												
		Ordenanza ambiental en página web												
7.4	Presupuesto GAL	Informe de ejecución del presupuesto para Fase 3												

	Actividad	Productos	2016		2017									
			Nov	Dic	Enero	Feb	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep	Oct
7.5	Compromiso de certificación ambiental Fase 3: **Educación Ambiental Formal**	Copia del ingreso al SNCAE												
		PADEM ejecutado												
		PEI ejecutados												
		Plan desarrollado y ejecutado de forjadores ambientales												
		Acciones 3R en establecimientos educacionales												
7.6	Compromiso de certificación ambiental Fase 3: **Capacitación Ambiental**	Plan de capacitación aprobado												
		Lista de asistencia a los cursos												
		Informe final sobre metas y logros												
		Informe de aplicación de encuesta												
7.7	Compromiso de certificación ambiental Fase 3: **Mecanismos de participación ciudadana**	Acta de audiencia pública y resultados												
		Informe de estadísticas												
		Informe de resultados encuesta ciudadana												
		Información disponible en página web municipal												

	Actividad	Productos	2016		2017									
			Nov	Dic	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep	Oct
7.8	Compromiso de certificación ambiental Fase 3: **Unidad Ambiental GAL**	Informe anual de actividades y asistencia técnica												
		Decreto Alcaldicio de creación Unidad												
		Medios de prueba de talleres u otros mecanismos de difusión												
7.9	Compromiso de certificación ambiental Fase 3: **Programas 3R y compras sustentables**	Programa de implementación 3R y compras sustentables aprobado por SEREMI												
		Informe final incluyendo resultados												
7.10	Compromiso de certificación ambiental Fase 3: **Informe al Concejo Municipal**	Acta de registro al Concejo Municipal												
8	Compromisos para mantener la Certificación													